

Dodávateľ:
Štefan Balco -UNISTAV-stav.obchodná firma

Gemerská 176
04951 Brzotín
Prevádzka: Gemerská 174, 049 51 Brzotín

IČO: 10749233
DIČ: 1020673412
IČ DPH: SK 1020673412

Okresný úrad Rožňava
č. živn.reg.: 808-2357

Faktúra č.: 20VF0011

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 200011
Konštančný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Silická Brezová

04911 Silická Brezová
Slovenská republika

IČO: 00328791

DIČ: 2020937160

IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 24. 02. 2020
Dátum vystavenia: 24. 02. 2020
Dátum splatnosti: 09. 03. 2020

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: SLSP a.s.
Pobočka: Rožňava
Číslo účtu: 0099641042/0900
IBAN: SK42 0900 0000 0000 9964 1042
SWIFT: GIBASKBX

Na základe priloženého súpisu vykonaných prác, Vám fakturujeme práce na akcii:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
-	Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania Obecného úradu a kultúrneho domu - Plynofikácia a vykurovanie	1		3 395,10	3 395,100	20	4 074,12	4 074,12

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	3 395,10	679,02

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 4 074,12
Záloha: 0,00
K úhrade: 4 074,12 EUR

Obec Silická Brezová	
Dátum: 25. 02. 2020	
Číslo záznamu:	Číslo spisu: DF2020/30
Prílohy:	Vybavuje: <i>G</i>


UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ
FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Gemerská 174
049 51 BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020673412

Tel. číslo: 058/7328203
WWW:
Vystavil: Mgr. Alica Némethová

Prevzal:

Németh

Podpis a pečiatka



Saul

Podpis a pečiatka

Ľúčný list Súpisu vykonaných prác - 1.etapa celkom - vykurovanie Obecného úradu

Názov stavby Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania Obecného úradu a kultúrneho domu	JKSO 801 61
Názov objektu Obecný úrad a kultúrny dom	EČO Silická Brezová
Profesia Plynofikácia a vykurovanie	IČO IČ DPH
Objednávateľ Obec Silická Brezová	17116295
Projektant TZB PROJEKT POPRAD	1022692869
Zhotoviteľ Štefan Balco-UNISTAV-stavebno obchodná firma, Gemerská 174, 049 51 Brzotín	10 749 233
Spracoval Štefan Balco	SK1020 673 412
Rozpočet číslo	CPV CPA
Dňa 20.2.2020	

Merné a účelové jednotky			
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00

A		B		C	
Základné rozp. náklady	Doplnkové náklady	Doplnkové náklady	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV Dodávky	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie stavenisk	0,00%	0,00
2 Montáž	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Územné vplyvy	0,00%	0,00
3 PSV Dodávky	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Mimostav. doprava		0,00
4 Montáž	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5 "M" Dodávky			17 Horská prítrážka	0,00%	0,00
6 Montáž			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant	D	Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22	3 395,10
	24 DPH 20,00 % z 3 395,10	679,02
	25 Cena s DPH (r. 23-24)	4 074,12

Objednávateľ	E	Prípočty a odpochty
Dátum a podpis	26 Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ	27 Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	28 Zvýhodnenie + -	0,00



BALCO ŠTEFAN
Gemerská 174
049 51 BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020673412

Odberateľ: Obec Silická Brezová
Projektant: TZB PROJEKT POPRAD
Dodávateľ: Štefan Balco-UNISTAV-stavebno obchodná firma, Gemerská 174, 049 51 Brzotín

Spracoval: Štefan Balco
JKSO :
Dátum: 20.2.2020

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania Obecného úradu a kultúrneho domu
Objekt : Obecný úrad a kultúrny dom

Rekapitulácia Súpisu vykonaných prác - 1.etapa celkom - vykurovanie Obecného úradu

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Špecifikovaný materiál Dodávky	Montáž Práce	Spolu
723 Zdravotechnika - plynovod	57,65	297,75	355,40
725 Zdravotechnika - zariadenie predmety	225,00	31,63	256,63
783 Dokončovacie práce - nátery	0,00	72,00	72,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV plynovod spolu:	282,65	401,38	684,03
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	76,80	76,80
CELKOM PLYNOVOD :	282,65	478,18	760,83
713 - Izolácie tepelné	9,75	9,83	19,58
731 Ústredné kúrenie, kotolne	1 116,40	31,44	1 147,84
732 Ústredné kúrenie, strojovne	119,30	51,61	170,91
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	5,10	309,09	314,19
734 Ústredné kúrenie, armatúry	332,35	0,00	332,35
735 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá	469,22	29,45	498,67
764 Konštrukcie klampiarske	20,15	0,98	21,13
783 Dokončovacie práce - nátery	0,00	63,00	63,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV vykurovanie 1. etapa spolu:	2 072,27	495,40	2 567,67
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	66,60	66,60
CELKOM VYKUROVANIE 1. ETAPA :	2 072,27	562,00	2 634,27
Za rozpočet celkom :	2 354,92	1 040,18	3 395,10

Krycí list Súpisu vykonaných prác - 1.etapa - plynofikácia

Názov stavby
 Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania Obecného úradu a kultúrneho domu

Názov objektu
 Obecný úrad a kultúrny dom

Profesia
 Plynofikácia

Objednávateľ
 Obec Silická Brezová

Projektant
 TZB PROJEKT POPRAD

Zhotoviteľ
 Štefan Balco-UNISTAV-stavbno obchodná firma, Gemerská 174, 049 51 Brzotín

Spracoval
 Štefan Balco

JKSO
 801 43

EČO
 Silická Brezová

Miesto
 IČ DPH

IČO
 17116295
 10 749 233
 1022692869
 SK1020673412

Rozpočet číslo _____

Dňa
 20.2.2020

CPV
 CPA

Merné a účelové jednotky			
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR					
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariadenie stavenisk
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Územné vplyvy
3	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Mimostav. doprava
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"			17	Výškové práce
6	Dodávky			18	VRN z rozpočtu
	Montáž	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
7	ZRN (r. 1-6)			22	Ostatné náklady
20	HZS	21	Kompl. činnosť		
Projektant					

D Celkové náklady		E Pripočty a odpočty	
23	Súčet 7, 12, 19-22	26	Dodávky zadávateľa
24	DPH 20,00 % z 760,83	27	Kľzavá doložka
		28	Zvýhodnenie +
25	Cena s DPH (r. 23-24)		

Dátum a podpis _____ Pečiatka

Objednávateľ _____ Pečiatka

Dátum a podpis _____ Pečiatka

Zhotoviteľ _____ Pečiatka

Dátum a podpis _____ Pečiatka

UNISTAV
 STAVEBNO-OBCHODNÁ FIRMA

BALCO-ŠTEFAN
 Gemerská 174
 049 51 BRZOTÍN
 IČO: 10749233
 IČ DPH: SK1020673412

Súpis vykonaných prác - 1.etapa - plynofikácia

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania Obecného úradu a kultúrneho domu

Objekt: Obecný úrad a kultúrny dom

Profesia: Plynofikácia

Objednávateľ: Obec Silická Brezová

Zhotoviteľ: Štefan Balco-UNISTAV-stavebno obchodná firma, Gemerská 174, 049 51 Brzotín

Miesto: Silická Brezová

Spracoval: Štefan Balco

Dátum: 20.2.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cena celkom	Cena celkom
PSV Práce a dodávky PSV						684,03	282,65	401,38
723 Zdravotechnika - plynovod						355,40	57,65	297,75
1	723110202	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 15	M	11,000	12,20	134,20	0,00	134,20
2	723110204	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 25	M	4,000	12,50	50,00	0,00	50,00
4	723120804	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	M	30,000	1,05	31,50	0,00	31,50
6	723150365	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	M	0,500	12,20	6,10	0,00	6,10
8	3194110700	Koleno č.90 138205 čierna D 5/4"	kus	5,000	1,00	5,00	5,00	0,00
9	3194110600	Koleno č.90 138205 čierna D 1"	kus	4,000	0,45	1,80	1,80	0,00
10	723190204	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25	SUB	2,000	25,15	50,30	0,00	50,30
11	723190901	Opravy plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	KUS	2,000	0,85	1,70	0,00	1,70
12	723239101	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1/2	KUS	1,000	2,10	2,10	0,00	2,10
13	AK910001	Guľový uzáver plnoprietok, GIACOMINI R910 1/2"	kus	1,000	5,20	5,20	5,20	0,00
14	723239103	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1	KUS	2,000	2,50	5,00	0,00	5,00
15	AK910003	Guľový uzáver plnoprietok, GIACOMINI R910 1"	kus	2,000	8,95	17,90	17,90	0,00
16	AP000003	PLYNOVÁ FLEXI HADICA 2m DN 15	kus	1,000	12,25	12,25	12,25	0,00
17	723239104	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 5/4	KUS	1,000	4,21	4,21	0,00	4,21
18	AK850007	Guľový uzáver plnoprietok, GIACOMINI R910 5/4"	kus	1,000	15,50	15,50	15,50	0,00
19	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	11,490	1,10	12,64	0,00	12,64
725 Zdravotechnika - zariad'. predmety						256,63	225,00	31,63
20	725619101	Montáž plynových sporákov bez regulátora tlaku svietiplynových metánových	KUS	1,000	18,25	18,25	0,00	18,25
21	PSMKM56302	MORA Elektro-plynový sporák 65302GW multifunkčná rúra	súbor	1,000	225,00	225,00	225,00	0,00
22	725650800	Demontáž plynových vykurovacích telies skriňových 0,03232	SUB	6,000	2,15	12,90	0,00	12,90
23	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	4,025	0,12	0,48	0,00	0,48
783 Dokončovacie práce - nátery						72,00	0,00	72,00
24	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter	M	40,000	1,80	72,00	0,00	72,00
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby						76,80	0,00	76,80
26	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín tlakové skúšky	hod	3,000	12,00	36,00	0,00	36,00
27	HZS-001	Revízie	hod	4,000	10,20	40,80	0,00	40,80
Celkom						760,83	282,65	478,18

Krycí list Súpisu vykonaných prác - 1.etapa - vykurovanie Obecného úradu

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania Obecného úradu a kultúrneho domu	JKSO	801 61
Názov objektu	Obecný úrad a kultúrny dom	EČO	Silická Brezová
Profesia	Vykurovanie 1. etapa - OcU	Miesto	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Silická Brezová	IČO	
Projektant	TZB PROJEKT POPRAD	17116295	1022692869
Zhotoviteľ	Štefan Balco-UNISTAV-stavebno obchodná firma, Gemerská 174, 049 51 Brzotín	10 749 233	SK1020673412
Spracoval	Štefan Balco		

Rozpočet číslo		Dňa	20.2.2020
CPV			
CHA			

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.		
0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Merné a účelové jednotky							
Ro rozpočtové náklady v EUR							
A	Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie stavenisk	0,00%	
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Územné vplyvy	0,00%	
3 PSV	Dodávky	2 072,27	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Mimostav. doprava	0,00	
4	Montáž	495,40	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Horská príračka	0,00%	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00	
7 ZRN (r. 1-6)		2 567,67	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00	
20 HZS		66,60	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00	
Projektant					D	Celkové náklady	
Dátum a podpis					23	Súčet 7, 12, 19-22	2 634,27
Objednávateľ					24	DPH 20,00 % z 2 634,27	526,85
Dátum a podpis					25	Cena s DPH (r. 23-24)	3 161,12
Zhotoviteľ					E	Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis					26	Dodávky zadávateľa	0,00
					27	Kízavá doložka	0,00
					28	Zýhodnenie + -	0,00

UNISTAV
 STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
 BALCO STEFAN
 Gemerská 174
 049 51 BRZOTÍN
 IČO: 10749233
 IČ DPH: SK1020673412

Súpis vykonaných prác - 1.etapa - vykurovanie Obecného úradu

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania Obecného úradu a kultúrneho domu

Objekt: Obecný úrad a kultúrny dom

Profesia: Vykurovanie 1. etapa- OcU

Objednávateľ: Obec Silická Brezová

Zhotoviteľ: Štefan Balco-UNISTAV-stavebno obchodná firma, Gemerská 174, 049

51 Brzotín

Miesto: Silická Brezová

Spracoval: Štefan Balco

Dátum: 20.2.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Dodávka	Montáž
1	2	3	4	5	6	7	7	7
PSV Práce a dodávky PSV						2 567,67	2 072,27	495,40
713 Izolácie tepelné						19,58	9,75	9,83
1	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	5,000	1,85	9,25	0,00	9,25
2	2837721080	Izolácia ARMAFLEX AF-1-028 hrúbka 8,5 mm	m	5,000	1,95	9,75	9,75	0,00
5	0	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,529	1,10	0,58	0,00	0,58
731 Ústredné kúrenie, kotolne						1 147,84	1 116,40	31,44
6	PKB7736701308	Plynový kondenzačný kotol -22 kW	súbor	1,000	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00
8	PPKB63012831	Snímač teploty v v extermom zásobníku	sada	1,000	11,20	11,20	11,20	0,00
9	PPKB7738112317	Regulátor s FA Snímačom	súbor	1,000	55,20	55,20	55,20	0,00
13	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	18,00	18,00	0,00	18,00
14	731341160	Hadica napúšťacia polyetylénová	m	2,000	2,25	4,50	0,00	4,50
15	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	16,258	0,55	8,94	0,00	8,94
732 Ústredné kúrenie, strojovne						170,91	119,30	51,61
20	732331045	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 80 l	ks	1,000	10,25	10,25	0,00	10,25
21	7001300	Expanzná nádoba Reflex typ NG tlak 6 barov s membránou 80 l biela	ks	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
22	EXPR6830000	Tlaková nádrž Reflex kohút MK 3/4"	kus	1,000	28,50	28,50	28,50	0,00
32	ÚVR9112004	Tlakový spínač k fillsoftu Rp1/2"	súbor	1,000	35,80	35,80	35,80	0,00
34	PSV00013	Montáž úpravne vody	súbor	1,000	22,55	22,55	0,00	22,55
35	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	75,251	0,25	18,81	0,00	18,81
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie						314,19	5,10	309,09
36	733111212	Potrubie z rúrok plast hliník ALPEX tlakových DN 10	M	5,000	8,15	40,75	0,00	40,75
37	733111213	Potrubie z rúrok plast hliník ALPEX tlakových DN 15	M	10,000	8,55	85,50	0,00	85,50
38	733111214	Potrubie z rúrok plast hliník ALPEX tlakových DN 20	M	10,000	8,75	87,50	0,00	87,50
39	733111215	Potrubie z rúrok plast hliník ALPEX tlakových DN 25	M	5,000	9,25	46,25	0,00	46,25
42	733113112	Potrubia z rúrok ALPEX Priplatok k cene za zhotovenie prípojky DN 10	KUS	10,000	2,05	20,50	0,00	20,50
43	733113113	Potrubia z rúrok Priplatok k cene za zhotovenie prípojky DN 15	KUS	5,000	2,05	10,25	0,00	10,25
44	3194113600	Koleno čierne D 1" č. 92	ks	6,000	0,85	5,10	5,10	0,00
45	733190107	Tlaková skúška potrubia	m	30,000	0,35	10,50	0,00	10,50
46	998733201	Presun hmôt pre rozvodny potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	14,250	0,55	7,84	0,00	7,84
734 Ústredné kúrenie, armatúry.						332,35	332,35	0,00
47	6006120-020.500	Armatúry HEIMEIER termostatická hlavica pre ver. prestory K	súbor	8,000	12,45	99,60	99,60	0,00
49	ARMH3712-02.000	Heimmeier termostatický ventil V-exct II DN 1/2"	kus	8,000	11,80	94,40	94,40	0,00
51	ARMH0356-02.000	Heimmeier radiátorové skrútkovanie REGUTEK 1/2"	kus	8,000	8,10	64,80	64,80	0,00
52	AKR608Y014	Vypúšťací guľový uzáver s hadicovým výv.GIACOMINI R608Y014 G 3/4"	kus	2,000	8,15	16,30	16,30	0,00
53	AKR74AY005	Filter do potrubia GIACOMINI R 74A 1"	kus	1,000	6,25	6,25	6,25	0,00
54	ARMGR910X025	GIACOMINI Guľový ventil R910 1"	kus	5,000	10,20	51,00	51,00	0,00

735

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

498,67

469,22

29,45

67	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	KUS	7,000	1,85	12,95	0,00	12,95
70	4845366610	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11K 600x500 s bočným prípoj., s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	2,000	48,20	96,40	96,40	0,00
72	4845366650	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11K 600x900 s bočným prípoj., s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	1,000	61,30	61,30	61,30	0,00
73	4845366680	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11K 600x1200 s bočným prípoj., s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	3,000	75,30	225,90	225,90	0,00
75	4845374400	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21K 600x800 s bočným prípoj., s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	1,000	70,15	70,15	70,15	0,00
82	99991TUPDR15/12	KORAD Radiátorový držiak do steny	Sk	7,000	1,00	7,00	7,00	0,00
83	99991TUPOP15/12	KORAD opierka rad. pod držiak	Sk	7,000	0,15	1,05	1,05	0,00
84	99991TUP1202015	KORAD zátka zaslapovacia 1/2"	Sk	7,000	0,21	1,47	1,47	0,00
85	99991TUP1202115	KORAD zátka odvodušňovacia	Sk	7,000	0,85	5,95	5,95	0,00
86	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	25,378	0,65	16,50	0,00	16,50

764

Konštrukcie klampiarske

21,13

20,15

0,98

87	PPKB87094560	Buderus Kominové predĺženie DN 80/125 1000mm 142/152/192/172	kus	1,000	20,15	20,15	20,15	0,00
90	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,530	1,85	0,98	0,00	0,98

783

Dokončovacie práce - nátery

63,00

0,00

63,00

91	783424340	Nátery potrubia a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	35,000	1,80	63,00	0,00	63,00
----	-----------	---	---	--------	------	-------	------	-------

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

66,60

0,00

66,60

92	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	3,000	12,00	36,00	0,00	36,00
93	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, vykurovacia skúška	hod	3,000	10,20	30,60	0,00	30,60

Celkom

2 634,27

2 072,27

562,00