

Dodatok č. 1
k
ZMLUVE O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Č. ID/0046/2021

medzi

Poskytovateľom: Košický samosprávny kraj
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
štatutárny orgán: Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO: 35541016
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK22 8180 0000 0070 0027 1435
(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Prijímateľom: Obec Silická Brezová
sídlo: Silická Brezová, 70
IČO: 00328791
DIČ: 2020937160
Štatutárny orgán: Alžbeta Sanislóová
Bankové spojenie: 5600 - Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK64 5600 0000 0093 3192 7004
Osoba zodpovedná za realizáciu projektu: Alžbeta Sanislóová
telefón: 0905427914
e-mail: obecsb@gmail.com
(ďalej len „prijímateľ“)

(poskytovateľ a prijímateľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 14.10.2021 Zmluvu o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“). V súlade s ust. Čl. XI bod 5 zmluvy a rozhodnutím predsedu KSK sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto dodatku.

Predmet Dodatku

1. V čl. I bod 3 zmluvy sa vypúšťa text „31.10.2021“ a nahrádza sa nasledovne: „30.11.2021“.
2. V Čl. III bod 4 zmluvy sa vypúšťa znenie prvej vety a nahrádza sa nasledovne: „Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať projekt najneskôr v termíne do 30.11.2021.“
3. V čl. IV bod 2 zmluvy sa vypúšťa text „31.10.2021“ a nahrádza sa nasledovne: „30.11.2021“

4. V súlade so žiadosťou prijímateľa o zmenu projektu sa mení Príloha č. 1 zmluvy v dotknutej časti. Žiadosť o zmenu projektu je neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku.

Záverečné ustanovenia


1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku na webovom sídle poskytovateľa.
2. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých dva dostane prijímateľ, dva poskytovateľ a jeden sprostredkovateľ.
3. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je žiadosť o zmenu projektu.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú nezmenené.
5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že tento dodatok nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jeho jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

V Košiciach dňa 28.10. 2021

V Košiciach dňa 27.10. 2021

Poskytovateľ:

Prijímateľ:

N. 2.

.....
Ing. Rastislav Trnka
predseda




.....
Alžbeta Sanislóová
starostka obce



Žiadosť o zmenu projektu

| | |
|---|---|
| Názov a sídlo prijímateľa | Obec Silická Brezová, 049 11 Silická Brezová 70 |
| Názov projektu | Obnova starej studne a úprava jej okolia |
| Registračné číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: | ID/0046/2021 |
| Výzva | ID/2021 |

Týmto žiadam o nasledovnú zmenu projektu:

1. Pôvodné znenie projektu

Prijímateľ uvedie pôvodné znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie.

V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie pôvodné rozpočtové položky.

Pôvodný termín ukončenia realizácie projektu 30.9.2021

Realizáciou projektu by sme riešili rekonštrukciu studne – výmenou ručného čerpadla, prístup k studni vydláždením, nevyhnutné vybudovať odtokovú sieť osadením žľabovky betónovej, spevniť a upraviť okolie, osadenie 3 ks lavičiek, 1 ks smetný kôš.

Rozpočet projektu:

Celkové oprávnené výdavky: 7 000,00 €

Požadovaná dotácia: 6 300,00 €

Vlastné zdroje: 700,00 €

Percentuálny podiel dotácie: 90,00 %

Kapitálové výdavky

Ručné čerpadlo 650,00 €

Ostatné konštrukcie 4 000,00 €

Betónový koberec, zámková dlažba 600,00 €

Zemné práce, terénna úprava 1 750,00 €

2. Navrhované znenie projektu

Prijímateľ uvedie navrhované znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie navrhované rozpočtové položky.

Navrhovaný termín ukončenia realizácie projektu 30.11.2021

Realizáciou projektu sa vybuduje odtoková sieť osadením betónovej žlabovky s potrebnými terénnymi úpravami.

Rozpočet projektu:

Celkové oprávnené výdavky: 3 200,00 €

Schválená dotácia: 2 500,00 €

Vlastné zdroje: 700,00 €

Kapitálové výdavky

Vybudovanie odtokovej siete

s osadením žlabovky 1 450,00 €

Zemné práce, terénna úprava 1 750,00 €

3. Zdôvodnenie zmeny

Prijímateľ uvedie dôvody zmeny. Prijímateľ odôvodní vplyv zmeny na dosiahnutie cieľa projektu a na rozpočet projektu.

Vzhľadom na skrátenú schválenú dotáciu, obec z vlastných a ani aj z iných zdrojov nevie doplniť chýbajúce financie na realizáciu projektu. Z týchto podstatných dôvodov by sme riešili nevyhnutnú časť projektu a to -vybudovať odtokovú sieť s potrebnými terénnymi úpravami.

4. Podpis

Titul, meno a priezvisko Alžbeta Sanislóová

štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa:

Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa

Silická Brezová

Miesto podpisu:

15.10.2021

Dátum podpisu:

