



# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Názov stavby **Silická Brezová - obnova starej studne a úprava jej okolia**

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Silická Brezová**

Projektant

Zhotoviteľ **Westron partners s.r.o.**

Spracoval **Gallo**


Rozpočet číslo

Dňa


CPV

CPA

26.11.2021

## Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 389,78	8	Práce cezčas 0,00	13	GZS
2	Montáž 1 368,60	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky 813,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky
4	Montáž 222,63	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 2 794,01	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 2 794,01	
<b>Objednávateľ</b>				24 DPH 20,00 % z 2 794,01 558,80	
Dátum a podpis				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 3 352,81</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochy a odpočty</b>	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa	
				27 Kľzavá doložka	
				28 Zvýhodnenie + -	





## Súpis vykonaných prác

Stavba: **Silická Brezová - obnova starej studne a úprava jej okolia**  
 Objekt:

Objednávateľ: **Obec Silická Brezová**  
 Zhotoviteľ: **Westron partners s.r.o.**

Miesto:

Spracoval: **Gallo**  
 Dátum: **26. 11. 2021**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
----	-----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------	---------------------	-----------------	-----------------	------------

### HSV Práce a dodávky HSV

**1 758,38**      **12,839**

#### 1 Zemné práce

**1 258,80**      **12,839**

1	R	121101111	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	60,000	0,86	51,60				
2	001	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr:3 súdržných - ručným náradím	m <sup>3</sup>	20,000	30,00	600,00				
3	R	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr:1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	20,000	2,56	51,20				
4	R	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr:1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každý ďalších a začiatých 1000 m	m <sup>3</sup>	20,000	0,25	5,00				
5	012	388129210.S1	Montáž betónového žlabu 30x50x12 cm	bm	100,000	5,51	551,00	0,12839	12,839		

#### 4 Vodorovné konštrukcie

**499,58**

6	R	451541111.S1	Lôžko zo štrkopiesku pod betónový žlab	m <sup>3</sup>	20,000	22,90	458,00				
7	583	5833726100	Štrkopiesek 0-63 b	t	7,060	5,89	41,58				

#### D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

**1 035,63**

8		3544	Betónový žlab 30x50x12 cm	ks	300,000	2,71	813,00				
9	012	998253010.S	Presun hrdí pre kolektory a kanály pre vedenie montované akelnokolevek rozsahu a akelnokolevek hĺbky	t	12,839	5,90	75,75				
10	012	998253095.S	Príplatok za zväčšený presun pre kolektory a kanály pre vedenie nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	12,839	11,44	146,88				

**Celkom**

**2 794,01**

**12,839**

